



Projektnr	Sida 1(2)
Projekt Nybyggnation på FD Företagscenter Olofström Holje 204:5	Sign MB
Dokument PROTOKOLL	

<i>ref</i>	<i>rubrik / text</i>	2018-01-17
------------	----------------------	-------------------

Planeringsmöte: nr 1			
	Kallelse	Mail	Ansvar
	Närvarande		
	Magnus Lindahl	Olofströmshus	
	Kaj Joelsson	Olofströmshus	
	Mikael Bengtsson	Olofströmshus	
	Tony Frantz	Olofströmshus	
	Michael Örknér	Olofströmshus	
	Jesper Paulsson	Olofströms kommun	
	Ann-Christine Svensson	Olofströms kommun	
	Fredrik Ingstorp	Olofströms kommun	
	Johanna Randsalu	Miljöförbundet Blekinge	
	Sonja Lundh	Miljöförbundet Blekinge	
	Robin Linde	Räddningstjänsten Blekinge	
	Lars-Inge Harryson	SBVT	
	Bjarne Segersteen	SBVT	
	Mats Svenningsson	Olofströms Kraft AB	
	Bo Undermar	Olofströms Kraft AB	
	Distribution protokoll	De närvarande samt genom mail	
	Nästa möte	28 feb kl. 09.00 Michael Örknér kallar. Kaj Joelsson fixar fika.	
	Föregående protokoll		
	Förelåg ej		
1	Olofströmshus		
	<ul style="list-style-type: none"> • Detaljplan för f.d. Företagscenter Holje 204:5 inkom till Olofströmshus 2017-11-11 och lyftes vid styrelsemötet 2017-12-17. Styrelsen beslutade då att fortgå med prisförfrågan till kommunen. Där togs också beslut om inbjudan till dagens planeringsmöte. • Riskbedömning med hälsoaspekter skall upprättas, Olofströmshus kontaktar WSP • Brandskyddsbeskrivning upprättas, MB kontaktar brandkonsult. • Allmänna förråd samt gemensam tvättstuga diskuteras på planeringsmöte 31 januari. Antal lägenheter påverkas. 		
2	Plan och byggkontoret, Olofströms kommun		
	<ul style="list-style-type: none"> • Utredning av fastighetsgräns i detaljplanen mot Sällströms. • Ytterligare provtagning rekommenderas efter yttrande från miljö- 		



Projektnr	Sida 2(2)
Projekt Nybyggnation på FD Företagscenter Olofström Holje 204:5	Sign MB
Dokument PROTOKOLL	

<i>ref</i>	<i>rubrik / text</i>	<i>2018-01-17</i>
------------	----------------------	-------------------

	kontoret, Jesper P kontaktar WSP. <ul style="list-style-type: none"> • Protokoll från bullermätning överlämnas till Olofströmshus. • Kostnader för bygglov inkommer från Jesper P. 	
3	Räddningstjänsten Blekinge <ul style="list-style-type: none"> • Besked om brandgata samt räddning med stegbil. • Extra brandpost för att täcka behovet för huskroppar, förslag enligt ritning från SBVT. 	
4	SBVT <ul style="list-style-type: none"> • Översyn och planering av fördröjning på dagvatten. • VA-systemet kopplas på befintligt system mot Ö Storgatan. • Kostnader för anslutningar presenteras när placering av huskroppar fastställts. • Fastställning antal anslutningspunkter för vatten och avlopp. • Samordning med övriga för extra brandposter. • Placering av undercentralen. • Utredning abonnemang SBVT. 	
5	Olofströms Kraft AB <ul style="list-style-type: none"> • Framtagning kostnader för anslutning av fjärrvärme och el. Olofströmshus översänder behov gällande effekt och flöde. • Rördragning placeras ytligt från Vårdcentralen. • Uppkoppling fiber enligt avtal. 	
6	Miljö <ul style="list-style-type: none"> • Inväntar protokoll från markprov gällande halt av kvicksilver. • Omhändertagande av dagvatten, infiltration. • Bullermätning ok enligt plan-och genomförandebeskrivning 2017-10-20 	
7	Övrigt <ul style="list-style-type: none"> • Olofströmshus utreder behov och möjligheter till bilpool. • Förslag damm för infiltration dagvatten. • Olofströmshus ansökan investeringsstöd samt solcellsstöd. 	
	Vid protokollet Mikael Bengtsson	